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Opinnäytetyön tilaajana toimi Liikelaitos Kouvolan Vesi Oy, ja opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa 
Kouvolan Veden laitoksille helppokäyttöinen varavoimajärjestelmä, jolla vesihuolto saataisiin turvattua 
sähkökatkojen aikana. 
 
Tavoitteena oli saada varavoimamahdollisuus kaikkiin laitoksiin kesän 2013 aikana. Työt toteutettiin pää-
osin Polar 2000 Oy:n henkilökunnan sekä joidenkin alihankkijoiden toimesta. Oma tehtäväni oli suunni-
tella ja organisoida järjestelmän rakennus sekä hankkia tarvittavat rakennuksessa tarvittavat tarvikkeet.  
 
Työt valmistuivat vuoden 2013 syksyyn mennessä, minkä jälkeen Kouvolan Veden henkilökunta koulutet-
tiin käyttämään järjestelmää. Varavoimajärjestelmä oli ensimmäistä kertaa käytössä Seija-myrskyn aikana, 
jolloin todettiin, että järjestelmä toimi moitteettomasti. 
 
Työn tavoitteena oli rakentaa toimiva ja yksinkertainen järjestelmä, ja tavoitteeseen myös päästiin. Työn 
toteuttaminen venyi aikatauluun nähden, mutta järjestelmä saatiin kuitenkin käyttökuntoon ennen sen en-




































Degree programme and option 
Electrical engineering 
 
Name of the bachelor’s thesis  






This bachelor`s thesis was commissioned by Kouvolan Vesi Oy. The purpose of this thesis was to build 
an easily operated backup power system for the plants of Kouvola Vesi Oy so that the water service could 
be operated in times of possible power failures . 
 
Our target was to get the backup power possibility to all plants in the summer of 2013. The installations 
were mostly made by Polar 2000 Oy with the help of subcontractors. My duty was to design and organize 
building of the system and get the needed supplies for this project. 
 
The work was finished in autumn of 2013. The employees of Kouvola Vesi Oy were trained to operate the 
system. The backup power system was used first time during the Seija storm and it was found to be 
working without flaws. 
 
The goal of the project was to build working and simple system and the goal was met. The project did not 
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Suomessa on viime vuosina totuttu lukemaan uutisia myrskyjen tai liiallisen lumen ai-
heuttamista sähkökatkoista. Yhteiskuntamme on varsin riippuvainen sähköstä, ja pit-
kien sähkökatkosten aikana kohdataan monia ongelmia. Varavoimajärjestelmällä voi-
daan kuitenkin saada ratkaisu sähkökatkojen aiheuttamiin ongelmiin. Veden saanti on 
ihmisille tärkeä jokapäiväinen tarve. Veden hankintaan ja käsittelyyn käytettävät pump-
paamot ja laitokset toimivat sähköenergialla, jota saadaan Suomen sähköverkosta. Säh-
kökatkon aikana verkosta ei enää saada sähköenergiaa, joten silloin vedenhankintaan 
tarkoitetut laitokset pysähtyvät ja vesihuolto keskeytyy. Vesilaitosyhdistyksen teettä-
män kyselyn mukaan 80 prosenttia kyselyyn vastanneista vesilaitoksista oli kärsinyt 
vuonna 2011 Tapani- ja Hannu-myrskyn aiheuttamista sähkökatkoksista [7]. Kouvolan 
Vesi Oy haluaa jatkossa turvata asiakkaidensa vesihuollon myös sähkökatkosten ai-
kana, ja heidän käyttöteknikkonsa Aleksi Päkki päätti tilata varavoimajärjestelmän 
Kouvolan vedelle. 
 
Kouvolan Vedellä on tällä hetkellä 11 vedenotto-, pumppaus- ja käsittelylaitosta, joista 
kaikkiin oli tarkoitus rakentaa varavoimajärjestelmä [2]. Haasteena työssä oli se, ettei 
laitoksia rakennettaessa ollut alun perin huomioitu varavoiman tarvetta. Toiminnassa 
oleviin laitoksiin varavoima mahdollisuuden rakentaminen oli haastavaa siitä syystä, 
ettei pitkiä sähkökatkoja voitu suorittaa, koska alueen vesihuolto saattaisi keskeytyä. 
Laitokset olivat myös hyvin erilaisia, joten jokaiseen laitokseen oli varavoimasyöttö-
mahdollisuus suunniteltava erikseen.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa Kouvolan Veden pumppaamoille ja 
käsittelylaitoksille toimiva ja helppokäyttöinen varavoimajärjestelmä sekä kouluttaa 
Kouvolan vesi Oy:n henkilökunta käyttämään järjestelmää. Minun vastuullani oli säh-





2 TYÖN OSAPUOLET 
 
Toteutin työn Polar 2000 Oy nimisen yrityksen palveluksessa, ja kuten jo aiemmin mai-
nitsin, tilaajana toimi liikelaitos Kouvolan Vesi.  
 
2.1 Kouvolan Vesi 
 
Kouvolan Vesi on Kouvolan kaupungin omistama liikelaitos, joka toimittaa veden Kou-
volan alueen asukkaille. Nykyinen Kouvolan vesi on muodostettu kuntaliitoksen myötä 
vuonna 2009, jolloin Kouvolan, Kuusankosken, Jaalan sekä Elimäen vesilaitokset yh-
distyivät Kouvolan vedeksi. Tällä hetkellä Kouvolan vesi työllistää noin 60 henkilöä, 
ja sen liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa. [3.] 
 
2.2 Polar 2000 Oy 
 
Polar 2000 Oy on vuonna 1992 perustettu sähköurakointia harjoittava yritys, jonka toi-
mialueisiin kuuluu mm. sähköurakointi, kuitutyöt, keskijännitetyöt sekä teollisuuden 
sähköurakointi. Tulevaisuudessa yritys aikoo hakea kasvua energiatehokkaista ja ym-
päristöystävällisistä ratkaisuista, kuten aurinkoenergiaratkaisuista sekä sähköautojenla-
tauspisteistä.  Yritys työllistää tällä hetkellä noin 70 henkilöä, ja sen liikevaihto on viime 
vuosina ollut noin 8 miljoonaa euroa. Yritys toimii lähinnä Kymenlaakson ja Etelä-
Karjalan alueilla. Suurimpia asiakkaita sillä ovat suuret teollisuuden yritykset, kuten 
UPM-Kymmene Oy, Ovako ,Stora Enso sekä Metsä Fibre Oy. Muita mainittavia asiak-
kaita ovat Lappeenrannan ja Kouvolan kaupungit sekä puolustusvoimat. [3.] 
 
Itse olen ollut yrityksen palveluksessa vuodesta 2008, jolloin valmistuin sähköasenta-
jaksi. Sähköasentajana työskentelin vuoteen 2010 asti, minkä jälkeen lähdin opiskele-
maan sähköinsinööriksi Mikkelin ammattikorkeakouluun. Opiskeluni aikana olen työs-
kennellyt Polar 2000 Oy:ssä työnjohtotehtävissä loma-ajat, ja sitä kautta olen saanut 







Varavoimajärjestelmiä on monenlaisia, ja niitä käytetään paikoissa, joissa sähkön saanti 
ei saa missään tapauksessa loppua. Varavoimakoneita käytetään tyypillisesti sairaa-
loissa, teollisuudessa, kauppakeskuksissa ja muissa kohteissa, joissa sähkökatko voisi 
aiheuttaa taloudellisia tai ihmisten terveyteen liittyviä haittoja. Varavoimajärjestelmä 
voi olla toteutettu automatiikalla, jolloin sähkökatkon tapahtuessa järjestelmä käynnis-
tyy siten, ettei sähkökatkosta ole haittaa sähköllä toimiville järjestelmille. Kouvolan ve-
delle rakennettiin kuitenkin mekaanisesti toimiva järjestelmä. Järjestelmien voimanläh-





Kouvolan vedelle oli alkuvuodesta 2013 hankittu kaksi kappaletta kW-set Oy:n toimit-
tamia Cummins-dieselgeneraattoreita kuva(1). Generaattoreiden tehot olivat 38 kVA 
sekä 28 kVA. Pienempää generaattoria olisi tarkoitus käyttää pienillä laitoksilla, esi-
merkiksi kaivopumppaamoilla ja paineennostopumppaamoilla, kun taas isompaa gene-
raattoria käytettäisiin suuremmilla laitoksilla. Generaattorit oli hankittu ennen kuin aloi-
tin projektin, joten en voinut vaikuttaa generaattoreiden kokoon. Generaattoreiden 
käyttö on kuitenkin harvinaista joten oli kustannustehokasta hankkia sellaiset generaat-
torit, jotka käyvät mahdollisimman moniin laitoksiin.  Suurimpiin laitoksiin generaat-
toreiden tehot eivät tule riittämään, sillä laitosten maksimivirta on yli 100 ampeeria. 
Isoihin laitoksiin voitaisiin kuitenkin rakentaa generaattoreille rinnakkaissyöttö mah-
dollisuus jolla saataisiin molempien generaattoreiden tehot hyödynnettyä, mutta sitä ei 
vielä tämän projektin yhteydessä suunniteltu. Generaattorisyötöllä pyritään pitämään 
vain kriittisimmät kuorman käynnissä. Suuren sähkökatkon sattuessa voi olla myös niin, 
että kahdelle erilliselle laitokselle tulee sähkökatko, jolloin molempiin laitoksiin voi-
daan syöttää varavoimaenergiaa samaan aikaan, koska on olemassa kaksi generaattoria. 




KUVA 1. Cummins-dieselgeneraattori 
 
Generaattorit eivät olleet soveliaita sähkösyöttöön, sillä niistä puuttui kokonaan syöttö-
johdot, joten ensin täytyi rakentaa generaattoreihin syöttöjohdot, jotta niitä pystyttäisiin 
tarpeen tullen käyttämään. Suuremman generaattorin maksimiteho oli 38 kVA, joten 
johdot oli mitoitettava sen mukaan. Laskin generaattorin tuottaman virran, jotta sain 









~64,5A   (1) 
 
Generaattorin maksimivirran laskin kaavasta 1, jossa S on näennäisteho, U on generaat-
torin jännite ja cos φ on generaattorin tehokerroin. Valitsin sfs600-1 standardin taulu-
kosta B.52.3 syöttökaapelin poikkipinnaksi 16mm² kuparin, jolloin kaapelin kuormitet-
tavuus vapaasti maahan asennettuna voi olla 100A [6, s. 246]. Kaapelityypiksi valitsin 
Prysmian Groupin valmistaman VSB:n 5x16mm², jossa on kolme vaihejohdinta sekä 
nolla- ja suojamaajohtimet. Kaapelin vaippa on materiaaliltaan eteenipropeenikumia, 
tästä syystä käytin taulukkoa B.52.3, joka kertoo kuormitettavuudet PEX- tai EPR- eris-
teisille kaapeleille [6]. Valmistaja antaa esitteessään kaapelille 72 A:n kuormituksen, 
joka poikkeaa standardin taulukon arvosta, mutta on silti riittävä käyttötarkoituk-
seensa[5]. Kaapelin vaipaksi valitsin kumin myös siksi, että sitä ei käytetä kiinteässä 
asennuksessa, vaan se asennetaan vapaasti maan päälle aina silloin, kun sitä käytetään. 
Syöttöjohdon toinen pää kytkettiin generaattoriin valmiisiin liittimiin ja toiseen päähän 
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asennettiin 63 ampeerin jatkopistorasia, joka käyttöönottohetkellä kytkettäisiin varavoi-
makeskuksen kojevastakkeeseen. Pumppaamojen koko vaihteli, ja tästä syystä myös 
varavoimakeskusten kojevastakkeiden koko vaihteli. Pienissä keskuksissa kojevastake 
oli vain 32 ampeerin, ja niiden vaihtaminen 63-ampeerisiksi olisi ollut työlästä. Polar 
2000 Oy:n sähköasentajat tekivät koneisiin noin 0,5 metrin pituiset jatkojohtoadapterit 
63 ampeerista 32 ampeeriin, jotta kaikkiin laitosten keskuksiin pystyttäisiin syöttämään 
sähköenergiaa.   
 
3.2 Varavoimakeskukset  
 
Generaattoreiden lisäksi Kouvolan Vesi tarvitsi pumppaamoihin ja käsittelylaitoksiin 
mahdollisuuden syöttää sähköenergiaa generaattorilta pumppaamoon. Kyseisiä laitok-
sia rakennettaessa varavoima syötön mahdollisuutta ei ollut rakennettu, joten Kouvolan 
Vesi tilasi Polar 2000 Oy:ltä varavoimajärjestelmän, ja minun tehtäväkseni tuli suunni-
tella ja rakentaa järjestelmä. Varavoimajärjestelmä tuli siis palvella jo olemassa olevia 




KUVA 2. Periaatekaavio varavoimakeskuksesta 
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Kuvassa 2 on esitetty periaatekuva varavoimakeskuksesta. Piirsin sen käyttämällä 
Cads-piirustusohjelmaa. Varavoimakeskus koostui kojevastakkeesta, johon generaatto-
rin syöttöjohto kytketään, sekä verkkokytkimestä, jolla energian syöttö pystyttiin vaih-
tamaan verkosta varavoimageneraattoriin. Keskuksiin laitettiin myös merkkilamppu, 
jossa palaa valo, silloin kun verkosta tulee sähköä. Merkkilamppu tarvittiin, jotta pys-
tyttäisiin varmentumaan ilman sähköistä mittausta, että sähköt ovat poikki.  
 
 
KUVA 3. Varavoimakeskus käytössä 
 
Pumppaamoja, vedenottamoita ja käsittelylaitoksia oli monenlaisia. Varavoimakeskuk-
set sijoitettiin niihin kolmella eri tavalla. Laitoksen ollessa rakennuksen sisällä sijoitet-
tiin verkkokytkin laitoksen sisälle ja syöttävä kojevastake laitoksen seinälle. Jos laitos 
oli maastossa tai jos rakennuksen sisällä oli vähän tilaa, rakennettiin laitoksen yhteyteen 
katujakokaappi, johon sijoitettiin verkonvaihto kytkin ja kojevastake. Katujakokaappia 
käytettiin myös asutuksen lähellä turvallisuussyistä. Generaattori on käyttöönoton jäl-
keen tarkoitus jättää laitokselle ilman valvontaa, ja näin ollen on turvallisempaa, että 
laitosta syöttävän johdon liitoskohta jää kaapin sisälle. Pienimpien huipputeholtaan alle 
15 kW:n laitosten kohdalla vaihdettiin koko mittauskeskus. Kustannuksiltaan uusi pieni 
mittauskeskus ei tullut juurikaan kalliimmaksi kuin se, että vanhaan mittauskeskukseen 






Varavoimakeskusta suunniteltaessa tuli ottaa huomioon SFS 6000-5-53 -standardi, 
jonka mukaisesti on varmistettava, ettei generaattori voi toimia rinnan yleisen jakelu-
verkon kanssa [6, s329]. Tästä syystä täytyi jokaiseen varavoimakeskukseen asentaa 
kolmiasentoinen vaihtokytkin, jossa on varavoima-0-verkkoasennot. Tällöin varasyöttö 
ei voi toimia rinnan jakeluverkon kanssa. Verkkokytkintä käytetään siten, että sähkö-
katkon sattuessa keskuksen kannessa oleva valo sammuu, jolloin tiedetään, että verk-
kosyöttö on poissa käytöstä. Tällöin kytkin käännetään 0-asentoon ja käynnistetään ge-
neraattori. Generaattorin kierrosten tasaantuessa voidaan kytkin kääntää varavoima-
asentoon, jolloin sähkönsyöttö palautuu laitokseen.  
 
 
KUVA 4. Kolmiasentoinen kytkin 
 
Kouvolan veden pumppaamojen tehot vaihtelevat kymmenestä kilowatista yli sataan 
kilowattiin. Tästä syystä jokaisen pumppaamon kohdalla oli vaihtokytkimen koko mie-




4 JÄRJESTELMÄN TOIMINTA 
 
Järjestelmää tultaisiin käyttämään henkilökunnan kouluttamisen jälkeen vedenjakelun 
varmistamiseen. Järjestelmä toimii niin, että Kouvolan veden henkilökunta tarkkailee 
valvomosta laitostensa toimintaa. Sähkökatkon sattuessa valvomo-ohjelma ilmoittaa 
katkosta, jolloin Kouvolan henkilökunta saa tiedon katkosta ja hakee varavoimakoneen 
varastosta. Varavoimageneraattori asetetaan ajoneuvon perään ja viedään laitokselle, 
josta sähköt ovat katkenneet. Perillä laitoksella laitosmies kytkee generaattorin johdon 
laitoksessa olevaan varavoimakeskukseen ja kääntää verkkokytkimen 0-asentoon. Tä-
män jälkeen generaattori käynnistetään ja annetaan olla käynnissä jonkin aikaa. Diesel-
moottorin kierrosten tasaantuessa kytkin voidaan kääntää varavoima-asentoon. Vara-
voimageneraattorilla on tarkoitus pitää käynnissä vain kriittisimmät kuormat, joten lai-
tosmiehellä täytyy olla tiedossa, mitkä pumput tulee pystyä pitämään käynnissä sähkö-
katkoksen sattuessa. Kun generaattori syöttää laitosta ja vesihuolto on varmistettu, voi 
laitosmies jättää generaattorin laitokselle ja lähteä tekemään muita töitä. Sähköjen pa-
lattua generaattori laitetaan pois päältä ja verkkokytkin asetetaan taas verkko-asentoon. 




5 RAKENTAMISEN VALMISTELU 
 
Rakentamisen suunnittelu voitiin aloittaa sen jälkeen, kun olimme käyneet tilaajan 
kanssa paikoissa, joihin hän halusi, että varavoimajärjestelmä rakennettaisiin. Käydes-
sämme laitoksilla pohdimme myös, miten kohteisiin tulisi järjestelmä rakentaa, jotta 
siitä tulisi loppukäyttäjille mahdollisimman hyvä ja helppokäyttöinen. Samalla otin va-
lokuvia kohteista, jotta voisin näyttää kuvista sähköasentajille, kuinka järjestelmän ra-
kennus tulisi toteuttaa ja miten eri komponentit sijoitettaisiin laitoksiin.  
 
5.1 Tarvikkeiden tilaaminen 
 
Kesäaikana, jolloin järjestelmän rakennus aloitettiin, täytyi ottaa huomioon, että tarvik-
keiden toimituksessa saattaa olla vaikeuksia, sillä kesäisin rakennetaan paljon, joten 
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esimerkiksi keskusvalmistajilla voi olla paljon tilauksia, mutta kesälomista johtuen ra-
jalliset resurssit toimittaa tarvikkeita. Tästä syystä tarvikkeiden toimitus saattaa venäh-
tää, ja se täytyy ottaa huomioon, kun esitetään tilaajalle mahdollista rakennusaikataulua.  
 
Varavoimakeskuksien kohdalla oli kaksi vaihtoehtoa. Olisimme joko voineet tilata tar-
vikkeet itse ja rakentaneet keskukset omissa työtiloissamme tai sitten tilata keskukset 
kokonaan valmiina keskusvalmistajalta. Päädyimme jälkimmäiseen ratkaisuun, sillä 
kokemus on osoittanut, ettei keskuksia ole taloudellisesti kannattavaa koota sähköasen-
tajien toimesta erillisistä komponenteista. Keskukset tilattiin Aubox-nimiseltä valmis-
tajalta, joka toimii Kotkassa ja on Polar 2000 Oy:n pitkäaikainen ja luotettava yhteis-
työkumppani. Keskusten toimitusaika oli kesällä noin 3 viikkoa tilauksesta. Muut tar-
vikkeet, kuten kaapelit, liittimet yms., ostettiin sähkötukkuliikkeistä. Kouvolassa toimii 




Tarvikkeiden tilaamisen jälkeen täytyi löytää toteuttajat. Yritykset ovat usein yhden tai 
kahden alan ammattilaisia, jolloin tulee tilanteita, joissa tarvitaan ulkopuolisen aliura-
koitsijan palveluita. Tässä työssä pystyimme itse hoitamaan sähköasennukset, mutta 
paikoissa, joissa piti kaivaa maata, tarvitsimme ulkopuolista kaivu-urakoitsijaa. Tilasin 
kaivuutyöt Hcn-viesti Oy nimiseltä yritykseltä. Hcn-viesti Oy on tehnyt yhteistyötä yri-





Tarvikkeiden tilaamisen ja toteuttajien valinnan jälkeen järjestelmän rakentaminen voi-
tiin aloittaa.  
 
6.1 Aikataulu   
 
Tässä työssä ei ollut varsinaista aikataulua, vaan tilaaja odotti, että rakennustyöt edisty-
vät mahdollisimman nopeasti. Pidin tilaajan ajan tasalla töiden edistymisestä sähköpos-
tiviestein ja puhelimitse. Vaikka suoranaista aikataulua ei ollut sovittu, pyrin viemään 
järjestelmän rakentamista eteenpäin mahdollisimman nopeasti, sillä mahdollisimman 
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luotettava, hyvä ja nopea palvelu ovat yrityksen maineelle erittäin tärkeitä ja edellä mai-
nitut seikat tuottavat varmasti jatkossakin tilauksia ja sitä kautta myös itselleni töitä.  
 
Rakennusaikaa suunnitellessa täytyi ottaa huomioon neljä eri tahoa ja heidän aikatau-
lunsa. Sähköasentajat työskentelevät usein pitkissä projekteissa, joista heitä voi olla vai-
kea saada yhden tai kahden päivän kestävälle asennuskeikalle. Vuosilomat tulee myös 
ottaa huomioon aikataulua suunniteltaessa, sillä kesäisin suurin osa sähköasentajista pi-
tää neljän viikon mittaisen kesälomansa. Polar 2000 Oy:llä on töissä kymmeniä sähkö-
asentajia, joten sähköasentajan saaminen tekemään sähkötöitä ei ollut vaikeaa. Vesilai-
tokselle täytyi ilmoittaa viikkoa ennen työn tekemistä päivämäärä ja kellonaika, jolloin 
työ aiottiin toteuttaa, sillä mahdollisesta vesikatkosta piti laittaa ilmoitus Vesilaitoksen 
verkkosivuille. Hcn-viesti Oy oli erittäin joustava, ja yleensä kolmen päivän varoitus-
aika oli riittävä siihen, että sai kaivinkoneen paikalle. Kouvolan alueella toimii kaksi eri 
sähkölaitosta: KSS-Energia ja Kymenlaakson sähkö. Kss-Energialle ilmoitettiin puhe-
limitse mahdollinen sähkökatkon tarve, ja Kymenlaakson sähkölle piti täyttää yleistie-
tolomake, joka lähetettiin heille, ja mikäli sähkölaitoksille kävi suunniteltu aika, tulivat 
he katkaisemaan sähköt ja työt pystyttiin toteuttamaan. Neljän edellä mainitun tahon 
aikataulujen sovittaminen piti aloittaa paljon ennen aiottua rakentamista ja muodostui 




Varavoimakeskus tuli sijoittaa sähkölaitoksen syöttävän kaapelin ja mittauskeskuksen 
väliin. Näin ollen jouduttiin työt aloittamaan usein kaivuutöillä, jotta päästäisiin katkai-
semaan syöttökaapeli sekä asentamaan lisäkaapeloinnit maahan. 
 
Ennen kaivutöiden aloittamista oli työn alla olevan laitoksen syöttökaapeli sekä mah-
dolliset muut maassa olevat kaapelit kartoitettava, jotta pystyttiin turvallisesti aloitta-
maan kaivaminen. Sähkölaitoksilla on velvollisuus tulla kartoittamaan heidän omat kaa-
pelinsa, mikäli kartoitusta haluava taho sitä vaatii. Toinen keino on soittaa Johtotieto 
Oy:lle tai lähestyä heitä heidän internetsivujen kautta ja kysyä mahdollisista kaapeleista, 
joita aiotulla kaivuualueella on. 
  
Polar 2000 Oy:llä on tytäryhtiö nimeltä Instam, ja heidän palveluihinsa kuuluu kuitu-
verkkojen rakennuttamisen ohella suunnittelu ja dokumentointi. Instam Oy:n Kouvolan 
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konttori sijaitsee samassa toimipisteessä Polar 2000 Oy:n kanssa, joten sain heiltä tu-
losteen, jossa näkyi aiotun kaivuualueen puhelinkaapelit. Yleensä laitoksen sijaitsivat 
sen verran syrjässä, että syöttökaapeli ja muut kaapelit uskallettiin kaivaa näkyviin Hcn-
Viesti Oy:n tutkaamisen jälkeen.  
 
Vaikka kaapelit ovatkin tutkattu ja niiden sijainti tiedetään, on kaivamisessa oltava to-
della varovainen. Työt pyrittiin tekemään mahdollisimman pitkälle valmiiksi ennen 
sähkökatkoksen tilaamista, joten kaapeli, jota kaivettiin esiin, oli jännitteinen. Kaiva-
essa oli ojan reunalla koko ajan sähköalan ammattihenkilö katsomassa, ettei kaapelia 
vahingossa kaiveta rikki. Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta katkaisimme yhdessä 





Sähkötyöt aloitettiin kaapeleiden asentamisella. Mikäli kaapelit kulkivat maassa, oli 
kaivinkoneen kaivettava ensin kaapelioja, johon asennettaisiin kaksi syöttökaapelia 
sekä erillinen maadoitusjohdin. Syöttökaapeleista toinen tulisi generaattoria varten ja 
toinen sähköverkkoa varten. Maadoitusjohdin asennettiin parantamaan silmukkaimpe-
danssin arvoa, jolloin automaattinen poiskytkentä toimisi vikatilanteessa varmemmin. 
Maahan asennettavat kaapelit olivat mcmk-tyyppisiä, joissa vaippa on pvc-muovia, ja 
vaihe- ja nollajohtimien ympärillä kiertää konsentrinen maadoitusjohdin.  
 
Maadoitusjohtimen tulee aiheuttaa syötön automaattinen poiskytkentä kaapelinvaipan 
vikaantuessa esimerkiksi lapion iskun mennessä kaapelin vaipan läpi vaihejohtimeen. 
Tällöin vaihejohtimen ja maadoitusjohtimen välille muodostuu oikosulku, joka aiheut-
taa poiskytkennän. Kaapeliojan syvyys on määritelty SFS-standardissa 6000-8-814. 
Standardissa suositellaan kaapeliojan syvyydeksi 70 cm, jota käytimme kaapeliojia kai-
vaessamme. Ennen kaapelin asentamista laitoimme kaapeliojan pohjalle hienorakeista 
hiekkaa, sillä kaapelinvaippa voisi vaurioitua esimerkiksi terävistä kivistä. Kaapeleiden 
asentamisen jälkeen ojaan laitettiin vielä pienikerros hienorakeista hiekkaa, jonka päälle 
asennettiin keltainen sähkökaapelista varoittava nauha. Sen tarkoituksena on helpottaa 
kaapelin löytämistä jatkossa. Mikäli kaapelit asennettiin pinnallisesti seinälle, käy-




KUVA 5. Maahan asennettuja kaapeleita 
 
Kaapeleiden asentamisen yhteydessä asennettiin myös varavoimakeskus ja katujako-
kaapit. Katujakokaappien jalustat tehtiin puusta, ja kaivinkone kaivoi kaappien asen-
nusta varten kuopan. Ensin asennettiin sokkeli, jonka suoruus katsottiin vesivaa´an 
avulla. Sokkelin asennuksen jälkeen kaapelit pujotettiin sisään, minkä jälkeen muu osa 
kaapista nostettiin sokkelin päälle ja kiinnitettiin. Katujakokaapin nostamiseen oli hyvä 
käyttää kaivinkonetta apuna. Tämän jälkeen vielä tiivistimme mahdolliset kaapeleiden 
läpivientireiät, jottei niistä pääsisi esimerkiksi hiiriä laitoksen sisälle. Raikasta vettä 
pumppaavilla laitoksilla on tärkeää, ettei bakteereita pääse laitoksen sisälle.  
 
 
KUVA 6. Läpiviennin tiivistäminen 
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Kaapeleiden ja keskusten asentamisen jälkeen voitiin aloittaa kytkentätyöt niiden kaa-
peleiden osalta, jotka voitiin kytkeä ilman, että sähköjä katkaistaisiin. Kaapeleiden yli-
määräinen osa katkaistiin ja vaippa kuorittiin ja poistettiin johdinten päältä. Mmj-kaa-
peleissa suojamaajohdin ei aiheuta mitään ylimääräisiä toimenpiteitä, mutta mcmk-
tyyppisissä kaapeleissa konsentrinen suojaamaa on ensin kierrettävä pois muiden johti-
mien ympäriltä ja sitten laittaa konsentristen johdinten päälle keltavihreä. Hätätapauk-
sessa olisi voinut käyttää myös keltavihreää sähköteippiä, mutta käytimme kuitenkin 
sukkaa. Kaapelit kytkettiin liittimiin ja varmistettiin, että liitos oli varmasti kestävä, sillä 
löysäliitos voisi aiheuttaa kipinöintiä ja sitä kautta tulipaloriskin. 
 
Kun työt olivat edenneet siihen vaiheeseen, että tarvittiin sähköjen pois kytkentää, oli 
ilmoitettava sähkölaitokselle, että he tulisivat tekemään sähkökatkon. Ennen sähkökat-
koa varmistettiin, että kaikki työt ja valmistelut, mitkä voitiin tehdä ennen sähkökatkoa, 
oli tehty. Sähkökatko ei saanut kestää kauemmin kuin oli Kouvolan veden kanssa 
sovittu, joten mitään yllätyksiä ei mielellään saanut tapahtua. Ennen sähkökatkoa sam-
mutin hallitusti pumput sekä muut laitteet, jota äkillinen sähkökatkos olisi voinut hai-
tata. Kun mielestämme kaikki oli valmista, katkaisi sähkölaitoksen asentaja sähköt lai-
toksesta. Sähköjen katkettua varmistimme vielä mittaamalla, että sähköt ovat tosiaan 
poikki, ja aloitimme työt. Töitä vaikeutti valojen sammuminen yöaikaan, sillä kaikkia 
katkoja ei ollut mahdollista toteuttaa päiväsaikaan, joten jouduimme työskentelemään 
yöllä aggregaatin antaman sähkön avulla.  
 
 
KUVA 7. Työskentelyä yöaikaan 
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Kuvassa 7 työskennellään noin klo 3:00 työvalojen avulla. Sähkökatkon aikana nykyi-
nen syöttöjohto katkaistiin, verkosta tuleva pää kytkettiin vaihtokytkimen tulevalle puo-
lelle ja keskukselle menevä pää kytkettiin lähtevälle puolelle. Varavoimasyötön puo-
lella kojevastakkeelta tuleva syöttöjohto kytkettiin vaihtokytkimen tulevalle puolelle ja 
lähtevistä navoista vedettiin kaapeli laitoksen keskukseen ja kytkettiin keskuksen pää-
virtapiiriin mittauksen ohi.  
 
Tässä kohtaa haasteena oli se, että keskusten päävirtapiirit olivat johdotettu hienosäikei-
sillä johtimilla, kun taas vaihtokytkimeltä tulevan kaapelin johtimet olivat paksum-
pisäikeisiä johtimia. Hienosäikeinen johdin ei meinannut pysyä saman liittimen alla 
paksumpisäikeisen johtimen kanssa. Useiden yritysten jälkeen johtimien liitoksesta saa-
tiin kuitenkin niin pitävä, ettei se irronnut. Laitoksia ei myöskään rasita tärinä, joka voisi 
vuosien saatossa löysätä liitosta, joten katsoimme liitoksen olevan riittävä. 
 
Kytkentöjen jälkeen tarkistimme vielä kaikki liitokset ja suoritimme tarpeelliset mit-
taukset. Kun olimme varmoja kaiken olevan kunnossa, voitiin sähkölaitoksen asenta-
jalle ilmoittaa, että sähköt voi palauttaa. Sähköjen palatessa käynnistimme laitoksen 
pumput ja muut laitteistot. Tämän jälkeen vielä siivosimme työn jäljet pois siten, että 




Sähkötöiden tekemiseen liittyy suurilta osin mittaukset. Mittausten avulla voidaan var-
mistua siitä, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista. Käyttöönottomittauksessa tulisi 
tehdä seuraavat mittaukset: maadoituksenjatkuvuusmittaus, eristysresistanssin mittaus, 
silmukkaimpedanssin mittaus, vikavirtasuojien mittaus sekä keskuksen kiertosuunnan 
mittaus [1]. Mittauksissa käytettiin Polar 2000 Oy:n omistamaa FLUKE:n valmistamaa 
1653B-asennustesteriä. Varavoimajärjestelmää rakennettaessa ei asennettu vikavir-
tasuojia, joten vikavirtasuojia ei mitattu. Liitteenä 1 on Kouvolan Veden Elimäellä si-
jaitsevasta pumppaamosta tehty mittauspöytäkirja, johon on kirjattu sähkömittauksista 
saadut mittaustulokset. 
 
Ennen mittauksia asennukset tarkastettiin aistinvaraisesti. Aistinvarainen tarkastus tar-
koittaa sitä, että koko ajan työtä tehdessä tarkkaillaan materiaalien kuntoa, oman työn 
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jälkeä sekä muiden työn jälkeä. Jos vikoja havaitaan, pitää niihin puuttua viipymättä. 
Materiaalivikoja voivat olla esimerkiksi vaurioituneet sähkökaapelit, jotka ovat saatta-
neet vaurioitua vaikkapa lastausvaiheessa trukin piikeistä. Varavoimajärjestelmää ra-
kennettaessa tuli kiinnittää erityisesti huomiota johtimien liitoksiin sekä kaapeleiden 
asennukseen. Kaapeleiden asennuksessa tuli varmistua siitä, että ne ovat suojattu me-
kaanisilta rasituksilta, sekä siitä, etteivät taivutussäteet ole liian jyrkkiä. Kaapeleiden 
valmistajat ovat antaneet kaapeleilleen suurimman sallitun taivutussäteen, jota ei saa 
ylittää. Johtimien liitokset varmistettiin jälkikiristämällä liittimet sekä vetämällä joh-
dinta poispäin liittimestä, jolloin löysä liitos olisi irronnut.   
 
6.4.1 Jatkuvuuden toteaminen 
 
Aistinvaraisen tarkastuksen jälkeen siirryttiin mittauksiin. Ennen kuin jännitettä kytket-
tiin, tarkistettiin jatkuvuusmittauksella se, että varavoimakeskukset olivat laitosten 
kanssa samassa potentiaalissa. Tämä tapahtui siten että mittareiden mittajohtojen resis-
tanssi nollattiin ja kytkettiin mittajohtojen toinen pää laitoksen maadoituselektrodiin ja 
toinen pää varavoimakeskuksen runkoon. Tältä väliltä mitattiin resistanssin arvo, jonka 
tuli olla pienempi kuin 1 Ω. Käytännössä mittaustulokset olivat luokkaa alle 0.1 Ω, sillä 
varavoimakeskukset sijaitsivat aivan laitosten vieressä.   
 
6.4.2 Eristysresistanssin mittaus 
 
Ennen sähköjen takaisin kytkentää oli kaapeleista mitattava eristysresistanssi. Vaikka-
kin kaapelit näyttäisivät silmämääräisesti olevan kunnossa, on eristysresistanssimit-
tauksella varmistuttava siitä, ettei kaapeleissa ole oikosulkua. Sähköjen kytkentä oiko-
sulussa olevaan kaapeliin, voisi aiheuttaa vakavia vammoja henkilölle, joka kytkisi säh-
köt. Eristysresistanssi mitataan siten, että kytketään nolla- ja maadoituskiskoa yhdistävä 
johdin pois, yhdistetään nolla- ja vaihejohtimet ja mitataan resistanssi suojamaajohdinta 
vasten. Mittauksessa käytetään 500 V:n jännitettä, joten mittauksen aikana täytyy varoa, 
ettei kosketa mitattavaa piiriä. Mittauksella varmistutaan siitä, että jännitteiset osat ovat 
riittävän eristettyjä maapotentiaalista [1, s. 339]. Mittauksesta saatava resistanssiarvo 
tulisi olla yli 1 MΩ [6, s. 355]. Mittaukset tehtiin uusiin asennettuihin kaapeleihin, ja 
arvot olivat aina yli 500 MΩ, joka tarkoittaa käytännössä ääretöntä. Eristysresistanssi-
mittauksen jälkeen sähköjen kytkentä laitteistoon oli turvallista ja sen jälkeen sähkölai-
tos palautti sähköt laitokselle. 
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6.4.3 Pyörimissuunnan tarkastus 
 
Sähköjen palautuksen jälkeen tarkastimme laitoksen pyörimissuunnan, eli sen kuinka 
päin sähköverkko pyörii. Laitoksen pyörimissuunta oli tarkastettu mittaamalla ja mer-
kitty muistiin ennen sähköjen poiskytkentää. Laitoksessa, jossa on pyöriviä sähkölait-
teistoja, on hyvin tärkeää, että pyörimissuunta on oikein, koska väärinpäin pyörivät lait-
teet eivät joko kestä sitä tai eivät toimi, kuten ne ovat suunniteltu. Pyörimissuunnat mi-
tattiin myös molemmista generaattoreista siten, että kaikki mahdolliset jatkojohdot ja 
adapterijohdot oli kytketty. Vasta silloin pystyttiin varmistumaan siitä, että generaatto-
reita voitaisiin käyttää laitosten syöttämiseen, koska Kw-set Oy:n edustajan mukaan 
generaattoreiden pyörimissuuntaa ei voi vaihtaa. Näin ollen oli tärkeää, että generaatto-
rit pyörisivät heti samoin päin kuin laitosten normaali verkkokin. Ennen järjestelmän 
lopullista käyttöönottoa kävi Polar 2000 Oy:n sähköasentaja tarkastamassa jokaisen 
pumppaamon pyörimissuunnat, ja mikäli eroavaisuuksia olisi löytynyt, hän olisi mer-
kinnyt ne, ja niissä pumppaamoissa, joissa pyörimissuunta olisi ollut eri päin kuin ge-
neraattoreissa, olisi tarvinnut käyttää suunnanvaihtojatkojohtoja, joilla pyörimissuunta 
saataisiin käännettyä. Kaikkien laitosten sähköverkot kuitenkin pyörivät samaan suun-




Laitoksista mitattiin myös silmukkaimpedanssit sekä oikosulkuvirrat, jotta voitaisiin 
varmistua siitä, että vikatilanteessa automaattinen poiskytkentä toimisi. Suuremmassa 
generaattorissa suojana toimi 80 ampeerin C-käyrällinen johdonsuojakatkaisija. D1- kä-
sikirjan taulukosta 41.4a löytyy pienin mahdollinen toimintavirta, joka on 80 ampeerin 
johdonsuojakatkaisijalle 800 ampeeria, ja mitattu arvo tulee olla 25 % suurempi, joka 
tarkoittaa 1000 ampeeria [1, s. 93]. Oikosulkuvirtojen mittaustulokset olivat luokkaa 2-
4 kiloampeeria, sillä laitokset sijaitsivat aina muuntajien lähettyvillä, jolloin oikosulku-
virroissa ei yleensä synny ongelmia.  Jos ongelmia olisi syntynyt, olisi johtimien poik-
kipintaa täytynyt kasvattaa. Mittausarvot olivat kuitenkin hyviä, joten voitiin varmistua 






Turvallisuusasioiden täytyy olla merkittävästi mukana uutta laitteistoa suunniteltaessa, 
rakentaessa ja käytettäessä. Työnjohtajana tai projektipäällikkönä toimiessa on hyvä 
muistaa, että vastuu työntekijöiden turvallisuudesta on viime kädessä esimiehellä. Se 
tarkoittaa sitä, että jos työntekijöille sattuisi jotain työaikana, voisi työnjohtaja pahim-
massa tapauksessa joutua vastaamaan tapaturmasta oikeudessa ja sitä kautta joutua 
maksamaan korvauksia tai saada jopa vankeusrangaistuksen. Tällaisia asioita ei tule 
kovinkaan usein mietittyä antaessaan työkomennuksia. Työnjohtajan vastuuta voidaan 
kuitenkin vähentää tekemällä jokaiseen työhön työkohtainen perehdytys ja ottamalla 
sen jälkeen työntekijän allekirjoitus perehdytyksestä. Tällöin tapaturman sattuessa 
työnjohtaja voi todistaa, että työntekijä on ollut tietoinen työhön liittyvistä riskeistä, 
eikä työnjohtajaa voida tuomita syylliseksi tapaturmaan. Tällainen käytäntö on jo ole-
massa isoissa teollisuuslaitoksissa. 
 
7.1 Laitteiston turvallisuus 
 
Laitteiston turvallisuudesta varmistuttiin tekemällä sähköiset mittaukset. Lisäksi täytyy 
varmistua siitä, ettei jännitteisiin osiin voi päästä käsiksi. Oikein käytettynä järjestelmä 
on todettu turvalliseksi.  
 
7.2 Työturvallisuus  
 
Työturvallisuuteen kiinnitetään aina vain enemmän ja enemmän huomiota, ja tavoit-
teena olisi nolla tapaturmaa. Polar 2000 Oy:n henkilökunta on työturvallisuuskoulutet-
tua ja jokaisella työntekijällä on voimassa oleva työturvallisuuskortti. Työturvallisuus-
kortin lisäksi jokaisella sähkötöitä tekevällä täytyy olla voimassa oleva sfs6002 sähkö-
työturvallisuustutkinto. Koulutusten lisäksi työntekijöillä on apunaan suojavarusteet, 
kuten heijastava huomioasuste, turvakengät, suojalasit, tarvittaessa kypärä ja kuulosuo-
jaimet.  
 
Koulutuksista ja suojavarusteista huolimatta jokaisen työkohteen riskit täytyy arvioida 
erikseen. Tässä projektissa mainittavia riskejä olivat sähköiskun vaara, putoaminen kaa-
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peliojaan sekä viiltohaavat. Sähköiskun vaara eliminoitiin tekemällä laitteisto jännit-
teettömäksi ja sen jälkeen toteamalla jännitteettömyys. Jännitteen kytkemistä emme 
voineet estää sähkölaitoksen kaapeleista, jolloin pieni riski oli olemassa. Sähkölaitok-
sen kanssa oli kuitenkin sovittu, että sähköt saisi palauttaa vasta sitten, kun laitteistoa 
rakentava sähköasentaja antaa luvan, ja näin tapahtuikin, joten tapaturmia ei siltä osin 
sattunut. Kaapeliojaan putoaminen olisi voinut aiheuttaa jonkinasteisen jalkavamman, 
ja se pyrittiin välttämään henkilökohtaisella varovaisuudella, eikä tapaturmia sattunut.  
 
Viiltohaavat ovat minun kokemusteni mukaan sähköasentajilla kaikista yleisimpiä ta-
paturmia. Kaapeleiden vaippoja kuorittaessa saattaa kuorintatyökalu helposti lipsahtaa 
kämmeneen tai ranteeseen ja aiheuttaa kovan verenvuodon. Etenkin kovavaippaisten 
maakaapeleiden kuorimisessa on syytä olla varovainen. Viiltohaavoja voidaan ehkäistä 
käyttämällä kaapeleiden kuorimiseen tarkoitettuja viiltosuojahanskoja, jotka ehkäisevät 
viiltohaavoja. Viiltosuojahanskoilla ei kuitenkaan ole hyvä tehdä muunlaisia töitä, joten 
ne saattavat unohtua, jolloin kaapelit kuoritaan ilman niitä. Viiltohaavojakaan ei onnek-
semme sattunut projektia tehdessä, joten onnistuimme siltä osin tavoitteessamme saa-
vuttaa nolla tapaturmaa töiden aikana.  
 
 
8 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA HUOLTO 
 
8.1 Henkilökunnan koulutus 
 
Kouvolan veden henkilökunnalle pidettiin koulutus 11.12.2013, koska Cumminssin va-
ravoimageneraattoreiden käyttöön ja kuormittamiseen vaaditaan koulutus, joka antaa 
pätevyyden käyttää generaattoria turvallisesti [3]. Koulutuksen järjesti generaattoreiden 
jälleenmyyjä Kw-set Oy, ja kouluttajana toimi heidän edustajansa. Koulutuksessa oli 
mukana useita Kouvolan veden työntekijöitä. Koulutuksessa opastettiin käyttämään jär-
jestelmää oikein ja turvallisesti. Minun oli myös tarkoitus osallistua koulutukseen, 
mutta tenttipäivä esti minua menemästä, joten opastin yrityksestämme sähköasentajan 
pitämään järjestelmän rakentajan osuuden koulutuksesta. Meidän osuutemme koulutuk-
sessa oli opettaa varavoimakeskuksen käyttö ja toiminta, jotta tilaajan henkilökunta jat-








Tällaisessa yksinkertaisessa järjestelmässä ei ole paljoakaan huollettavaa. Ongelmana 
on kuitenkin se, että varavoimajärjestelmää käytetään hyvin harvoin. Oikeastaan mitä 
vähemmän järjestelmää tarvitaan, sen parempi. Generaattoreiden kunnosta vastaa Kou-
volan vesi, joten siihen ei minun tarvinnut kiinnittää sen parempaa huomiota. Generaat-
toreita huolletaan siten niin kuin muitakin dieselmoottoreita. Kw-set Oy:ltä voi myös 
ostaa generaattoreiden huoltopalvelut eräänlaisena huoltosopimuksena. Varavoimakes-
kuksissa ei ole sellaisia komponentteja, jotka vaatisivat huoltoa. Sovimme kuitenkin 
tilaajan kanssa, että laitosten varavoimapuolta kokeiltaisiin kerran vuodessa. Näin voi-
daan varmistua siitä, että varavoimajärjestelmä toimii tarpeen tullen. Mahdollisia vikoja 
voi mielestäni esiintyä kaapeleissa ja kytkimissä, ja viat voidaan todeta kokeilemalla 
järjestelmän toimintaa vuosittain. Kaapelointeihin voi esimerkiksi tulla mekaanisia vi-
koja, sillä suurin osa kaapeloinneista sijaitsee maan alla, jolloin niiden vaippoihin voi 
tulla vaurioita esimerkiksi joidenkin pienten nisäkkäiden toimesta.  Järjestelmän tes-
tauksista olisi myös hyvä pitää jonkunlaista dokumentointia, josta pystyttäisiin seuraa-








Järjestelmästä tuli juuri sellainen kuin oli suunniteltu. Se on yksinkertainen ja helppo 
käyttää, eikä siinä helposti rikkoutuvia osia. Järjestelmästä olisi kuitenkin vielä voinut 
tehdä paremman, mutta se olisi tuonut lisäkustannuksia. 
 
Tällä hetkellä ongelmana on se, että varavoimageneraattori syöttää laitoksen pääkes-
kusta siten, että laitoksen kaikki kuormat voisivat olla yhtä aikaa käytössä. Se ei ole 
ongelma pienillä laitoksilla, mutta isoimmissa laitoksissa generaattorin syöttöteho ei 
riitä pitämään koko laitosta käynnissä. Esitin ongelman tilaajalle, mutta asialle ei tehty 
mitään, koska suurimmissa laitoksissa ei olekaan tarkoitus pitää kaikkia kuormia päällä 
varavoimageneraattorilla, vaan varavoimalla syötetään ainoastaan kaikkein kriittisim-
piä kuormia. Tällä hetkellä Kouvolan veden henkilökunnan täytyy siis tietää, mitä 
pumppuja voidaan käyttää varavoimakoneella, jolloin uudet henkilöt ovat aina koulu-
tettava, ennen kuin he voivat käyttää varavoimajärjestelmää. Ongelman voisi poistaa 
siten, että muutettaisiin laitosten sähkökeskusten johdotuksia niin, että varavoima-
generaattori syöttäisi ainoastaan niitä kuormia, jotka ovat välttämättömiä vesihuoltoa 
ajatellen. Johdotusten muuttaminen vaatisi suunnittelua, sähkökatkoja ja asennustyötä 
kuitenkin niin paljon, että olimme tilaajan kanssa yhtä mieltä siitä, ettei keskuksien joh-
dotuksia ole tarpeellista muuttaa, ainakaan vielä. Toinen vaihtoehto olisi viedä laitok-
siin ohjeet siitä, mitä kuormia varavoimageneraattorilla voidaan syöttää.  
 
Kouvolan vedellä on pumppaamoillaan valvontajärjestelmä, josta he voivat valvoa lai-
tostensa toimintaa. Se tarkoittaa sitä, että kaikkiin pumppaamoihin voitaisiin rakentaa 
sellainen varavoimajärjestelmä, jonka voisi käynnistää sähkökatkon sattuessa Kouvolan 
veden valvomosta, tai sitten se käynnistyisi automaattisesti sähkökatkon tapahtuessa. 
Tällainen varavoimajärjestelmä vaatisi jokaiseen laitokseen oman generaattorin sekä 
generaattorin ohjausjärjestelmän. Kustannuksiltaan tällainen tulisi erittäin paljon kal-
liimmaksi, mutta sillä ei kuitenkaan saavutettaisi nykyiseen järjestelmään nähden pal-
joakaan etuja. Automaattisessa järjestelmässä ei tietenkään olisi viivettä, eikä Kouvolan 
veden henkilön tarvitsi viedä varavoimageneraattoria laitokselle. Sähkökatkot ovat kui-
tenkin niin satunnaisia, ettei tällaista varavoimajärjestelmää kannata rakentaa. 
21 
 
9.2 Järjestelmä käytössä 
 
Järjestelmä otettiin käyttöön oikeasti 12.12.2013, jolloin Seijaksi nimetty myrsky katkoi 
sähköjä eri puolelta Suomea. Sähköt olivat poikki myös kahdelta Kouvolan veden lai-
tokselta, jolloin laitosmiehet veivät varavoimageneraattorit sähköttömille laitoksille ja 
laittoivat toimintaan. Varavoiman turvin laitokset pystyivät jatkamaan veden pump-
pausta ja käsittelyä ilman minkäänlaista katkosta jakelussa. Varavoimageneraattorit eh-
tivät toimia noin neljä tuntia, minkä jälkeen sähköverkko saatiin jälleen toimintaan. Vii-
meistään silloin varmistuin siitä, että varavoimajärjestelmä on toimiva ja erittäin tar-
peellinen asiakkaalle. 
   
9.3 Lopuksi 
 
Nyt kun järjestelmä on valmis, käyttökuntoinen ja testattu, voin hieman pohtia, mitä 
olen saanut aikaan. Projekti kesti suunnitteluvaiheesta ensimmäiseen testauskertaan 
noin puoli vuotta. Aluksi kun sain työn tehtäväkseni, se tuntui melko hankalalta. Oli 
kesäloma-aika, ja esimieheni, jolta olen tottunut kysymään neuvoa, oli lomalla, joten 
jouduin suorittamaan järjestelmän suunnittelun ja rakennuksen aloituksen käytännössä 
yksin. Kokemuksen puutteen johdosta tunsin itseni hieman epävarmaksi aloittamaan 
tällaista työtä, ja nyt jälkeenpäin ajatellen minun olisi täytynyt kysyä enemmän neuvoja 
joltain minua kokeneemmalta sähköalan henkilöltä. En kuitenkaan osannut rakennus-
vaiheessa kääntyä kenenkään kokeneemman puoleen, vaan ajattelin, että työ opettaa 
tekijäänsä.  
 
Apua suunnitteluun sain sähköalan standardeista ja tutustumalla muhin vastaaviin töi-
hin. Rakennusvaiheessa minulla oli apunani muut urakoitsijat sekä sähköasentajat, 
joilla kaikilla oli pitkä kokemus omasta alastaan. Työ ei näin jälkeenpäin ajateltuna ole 
teknisesti kovinkaan erityinen. Yksinkertaisimmillaan se oli vain vaihtokytkimen asen-
nus syöttökaapeleiden välille. Työn laajuus ja se, että se piti toteuttaa jo valmiisiin lai-
toksiin, teki siitä haastavan. Työnjohtajana täytyy vastata kaikista asioista, mitkä liitty-
vät rakentamiseen ja siihen, että työ luovutetaan käyttäjille sellaisena, josta olimme alun 
perin tilaajan kanssa sopineet.  Työn kustannukset eivät saa nousta liian suuriksi, sillä 
silloin asiakas ostaa palvelut jatkossa joltain muulta yritykseltä. Toisaalta täytyy muis-
taa, että yrityksenkin täytyy saada voittoa, jotta yritystoimintaa on mielekästä jatkaa, 
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joten oikeastaan suurin asia työnjohtajalla on saada työ edullisesti, mutta kannattavasti 
toteutettua.  
 
Työ opetti minua toimimaan muiden urakoitsijoiden kanssa yhteistyössä, mikä on tär-
keää tulevaa uraani ajatellen. Yrityksen tulee minun mielestä keskittyä omaan liiketoi-
mintaansa ja olla hyvä siinä. Esimerkiksi Polar 2000 Oy tekee sähköurakointia, joten 
silloin tarvitsee joissakin töissä myös muiden urakoitsijoiden ja toimijoiden apua. Hyvä 
yhteistyö muiden toimijoiden kanssa mahdollistaa suurempien kokonaisuuksien toteu-
tuksen sekä sen, että tilaajalle voidaan tarjota kaikki palvelut saman pääurakoitsijan 
kautta. Näin ollen tilaajan ei tarvitse toimia kuin yhden urakoitsijan kanssa.  
 
Omasta mielestäni työ oli riittävän haastava ensimmäiseksi omaksi projektikseni. Tule-
vaisuudessa saan toteutettavakseni varmasti paljon haastavampiakin töitä, mutta olen 
tyytyväinen, että ensimmäiset omat projektini ovat olleet sellaisia, että olen selvinnyt 
niistä. Lopuksi haluan vielä kiittää tilaajaa Kouvolan veden Aleksi Päkkiä, joka mah-
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